

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Отдела образования  
Администрации Тобольского  
муниципального района

Устькачкинцев Г.В.  
« 26 » сентября 20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по делам  
культуры, молодежи и спорта  
Администрации Тобольского  
муниципального района

Зырянов А.Ф.  
« 15 » сентября 20 23 г.



**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**  
**«СПОРТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ»**  
**(СПОРТ В ШКОЛУ)**

Тобольский район 2023г

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование Проекта	«Спорт в общеобразовательную школу» Сокращенное название «Спорт в школу»	
Сроки реализации	Начало 01.09.2023г	Окончание 31.05.2026г
Кураторы Проекта	Начальник Отдела образования Администрации Тобольского муниципального района, начальник отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Тобольского муниципального района	
Администраторы Проекта	Методист ИМЦ Отдела образования Администрации Тобольского муниципального района, директор МАУ ДО "СШ" Тобольского района, руководители образовательных организаций муниципального образования.	
Участники Проекта	Педагоги и учащиеся образовательных организаций Тобольского района, педагоги МАУ ДО «СШ» Тобольского района	
Муниципальные программы	«Развитие образования в Тобольском муниципальном районе на 2024 и 2025-2026гг» «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Тобольском районе на 2024 и 2025-2026гг» «Межотраслевая программа развития школьного и детско-юношеского спорта в Тобольском районе до 2024 и 2030гг»	

## II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Именно поэтому область физической культуры и спорта вносит вклад в увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения. Основополагающая ценность ведения здорового образа жизни, потребность в сохранении и поддержании здоровья в течение всей жизни закладывается в детские и юношеские годы. У общеобразовательных организаций есть возможность популяризации физической культуры и отдельных видов спорта среди обучающихся за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.

**Цель Проекта** - создание условий, обеспечивающих возможность обучающимся общеобразовательных организаций систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

### **Задачи Проекта:**

-интеграция общего и дополнительного физкультурного образования обучающихся общеобразовательных организаций для формирования потребности

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;

-развитие физических качеств в выбранных видах физкультурно-спортивной деятельности;

-эффективное использование материально-технической базы общеобразовательных организаций, а также плоскостных и иных спортивных сооружений муниципального образования;

### **III. ФОРМА И МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Общеобразовательные организации Тобольского района реализуют дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности в урочной и во внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению во всех доступных видах деятельности и организационных формах согласно ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

Модель реализации Проекта – интегративная, основанная на взаимодействии общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования (СШ) в части использования материально-технической базы и кадрового ресурса.

### **IV. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Реализация Проекта предусматривает тесное взаимодействие органов управления в сферах образования, физической культуры и спорта Тобольского муниципального района и общеобразовательных организаций.

**Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района:**

- разрабатывает и утверждает паспорт Проекта;
- утверждает состав проектной группы (кураторы, администраторы, состав участников);
- разрабатывает и утверждает организационные механизмы партнёрского взаимодействия организаций общего образования, дополнительного образования;
- утверждает календарный план совместных физкультурных и спортивных мероприятий с участниками Проекта по выбранным видам спорта;
- организует курсы повышения квалификации для участников проекта (по необходимости);
- осуществляет сбор и анализ результатов мониторинга (2 раза в год);
- обеспечивает информационное сопровождение проведения мероприятий по физкультурно-спортивной деятельности на официальном сайте учреждения, а также в социальных сетях;

**Отдел по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Тобольского муниципального района:**

- обеспечивает методическое сопровождение общеобразовательных организаций по написанию программ, модулей программ, методике преподавания по виду спорта;
- планирует и утверждает календарный план совместных физкультурных и спортивных мероприятий с участниками Проекта по выбранным видам спорта;
- обеспечивает проведение спортивных соревнований в рамках Проекта и организует судейство;

-заключает соглашение о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с образовательными организациями;

-обеспечивает информационное сопровождение проведения мероприятий по физкультурно-спортивной деятельности на официальном сайте учреждения, а также в социальных сетях.

**Общеобразовательная организация в рамках реализации Проекта:**

- определяет категорию участников Проекта (класс, параллель);

-определяет, разрабатывает и реализует дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу;

-планирует совместно с учреждением дополнительного образования физкультурно-спортивную деятельность;

-планирует проведение открытых занятий, внутришкольных и внешкольных мероприятий;

- предоставляет материально-техническую базу и спортивные площадки учреждения при заключении соответствующих договоров;

- проводит мониторинг результативности в соответствии с показателями Проекта (2 раза в год);

- заключает соглашение о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с учреждением дополнительного образования.

**V. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**«СПОРТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовые значения	Плановые значения		
			2023	2024	2025	2026
<b>Цель Проекта:</b> Создание условий, обеспечивающих возможность обучающимся систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре						
<b>Задача Проекта:</b> Интеграция общего и дополнительного физкультурного образования обучающихся общеобразовательных организаций для формирования потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья						
1.	Количество обучающихся – участников Проекта (Приложение 1 )	чел.	1821	1900	1950	2000
2	Количество занимающихся по спортивно-оздоровительным программам	чел	948	977	997	1000

	(модулям) (Приложение 2)					
3	Количество занимающихся по видам спорта (Приложение 3)	чел	873	923	953	1000
4.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в Проект, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	81	83	85	90
5.	Количество видов спорта, реализуемых в Проекте	шт.	7	8	9	10

**Задача Проекта:**

Развитие физических качеств в выбранных видах физкультурно-спортивной деятельности

4.	Доля обучающихся -участников Проекта, принявших участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Приложение 4)	%	68	70	75	80
5.	Доля обучающихся - участников Проекта, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности обучающихся	%	61	63	65	67

	принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО (Приложение 4)					
<b>Задача Проекта:</b> Эффективное использование материально-технической базы общеобразовательных организаций, а также плоскостных и иных спортивных сооружений муниципального образования						
6.	Количество общеобразовательных организаций-участников Проекта (с учетом филиалов)	шт.	28	28	28	28
7.	Количество учреждений дополнительного образования - участников Проекта	шт.	1	1	1	1

## VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в Проект, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций к 2026 году - 90 %.

## VII. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ

№ п/п	Основные риски Проекта	Пути преодоления рисков
1.	Недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого взаимодействия по вопросам реализации Проекта	Детальное урегулирование прав и обязанностей администраторов и участников Проекта
2	Недостаточная квалификация педагогов для принятия нормативов ВФСК ГТО у обучающихся	Привлечение муниципального центра тестирования к приёму нормативов ВФСК «ГТО»
3	Недостаточная квалификация педагогов, отсутствие специалистов для внедрения новых видов спорта	Привлечение социальных партнеров для внедрения новых видов спорта, повышение квалификации работающих педагогов .

## VIII. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА

№	Основные этапы/контрольные точки	Сроки	Ответственный	Результат
---	----------------------------------	-------	---------------	-----------

п/п				
1.	<b>Этап 1. Инициирование Проекта</b>			
1.1	Утверждение состава проектной группы (кураторы, администраторы) состава участников Проекта	Август 2023г	Отдел образования Администрации Тобольского района	Утверждён состав проектной группы, состав участников
1.2	Разработка и утверждение паспорта Проекта	Сентябрь 2023г	Отдел образования Администрации Тобольского района	Утверждён паспорт Проекта
2.	<b>Этап 2. Планирование Проекта</b>			
2.1	Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной программы или модуля по виду спорта	Ежегодно, по мере включения в Проект новых видов, новых участников	Образовательные организации Тобольского района	Корректировка содержательного раздела основной общеобразовательной программы
2.2	Разработка и утверждение организационных механизмов партнерского взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования Тобольского муниципального района	Сентябрь 2023	Образовательные организации Тобольского района, МАУ ДО «СШ» Тобольского района	Подписаны Соглашения о сетевом взаимодействии ОО и ГАУ ДО "СШ" Тобольского района
3.	<b>Этап 3. Реализация Проекта</b>			
3.1	Реализация дополнительной общеобразовательной программы или модуля по виду спорта	Ежегодно	Образовательные организации Тобольского района	Развитие физических качеств в выбранных видах физкультурно-спортивной деятельности
3.2.	Разработка сводного годового календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, спартакиады школьников.	Ежегодно декабрь	МАУ ДО «СШ» Тобольского района	Сводный годовой календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
3.3.	Разработка внутришкольных годовых планов спортивных соревнований, мероприятий	Ежегодно декабрь	Образовательные организации Тобольского района	Внутришкольные годовые спортивные соревнования, мероприятия
3.4	Организация и проведение	Весь период	МАУ ДО	Повышение

	обучающих мероприятий, повышающих уровень квалификации педагогического состава участников Проекта	реализации	«СШ» Тобольского района, Отдел образования Администрации Тобольского района	квалификации педагогов (по необходимости)
3.5.	Организация информационного сопровождения мероприятий Проекта	Весь период реализации	МАУ ДО «СШ» Тобольского района, Отдел образования Администрации Тобольского района, образовательные организации.	Размещение информации о мероприятиях Проекта на официальных сайтах организаций, участников Проекта
4.	<b>Этап 4. Определение результатов Проекта</b>			
4.1	Проведение соревнований по выбранному виду спорта, спартакиады школьников, принятие нормативов ВФСК ГТО, обработка и анализ полученных данных.	Ежегодно ( в соответствии с годовым календарным планом спортивных соревнований и спартакиад)	МАУ ДО «СШ» Тобольского района	Выявление и развитие перспективных учащихся из числа участников Проекта.
4.2	Разработка программ, методических рекомендаций по видам спорта	ежегодно	МАУ ДО «СШ» Тобольского района	Разработка методических рекомендаций по проведению занятий в рамках Проекта
4.3	Мониторинг результативности в соответствии с показателями Проекта	Ежегодно 2 раза в год (январь, июнь)	Отдел образования Администрации Тобольского района	Отчёт о реализации Проекта, рассмотрение результатов на совещании руководителей образовательных организаций
4.4.	Проведение рейтинга по организации спортивной	Ежегодно май	Отдел образования	Выявление образовательных



	работы в общеобразовательных организациях Тобольского района (Приложение 5)		Администрации Тобольского района	организаций эффективно развивающих спортивную работу в школе и трансляция лучших практик реализации проекта
--	---	--	----------------------------------	---